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Agenda 

19.30 uur ï Inloop met koffie en thee 

19.45 uur ï Kennismaking, doel, spelregels, ontwerpproces 

20.00 uur ï Ontwerpopgave ï inhoudelijke toelichting 

20.20 uur ï Pauze 

20.30 uur ï Ophalen van issues, belangen en oplossingsrichtingen 

21.10 uur ï Ophalen ideeën, bouwstenen en meekoppelkansen  

21.50 uur ï Afspraken en vervolg 

22.00 uur ï Afsluiting 
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Å Kennismaking 

Å Doel van de avond: 

ü Kennisdelen over het proces 

ü Rollen en verwachtingen 

ü Ophalen issues, belangen, bouwstenen, meekoppelkansn 

Å Spelregels, ontwerpproces 
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Ontwerpproces 

Ophalen en 
verkennen 

• Eerste ronde keukentafelgesprekken (ophalen, verkennen). 

• Werkplaats Ambtelijke begeleidingsgroep  (ABG) 

• Eerste  ronde ontwerpateliers (ophalen bouwstenen (ideeën, wensen) en meekoppelkansen) 

• Eerste werkplaats Ambtelijke Begeleidingsgroep (ABG). 

Ontwerpen en 
convergeren 

• Tweede ronde ontwerpateliers (uitwerken basisontwerp). 

• Tweede werkplaats Ambtelijke begeleidingsgroep  (ABG) 

• Tweede ronde keukentafelgesprekken (bouwstenen en meekoppelkansen). 

• Eerste informatiebijeenkomst (hoofdlijnen Detail ontwerp (DO 1.0). 

Toetsen en 
optimaliseren 

• Besluit Bestuurlijke begeleidingsgroep (BBG) over voorkeursalternatief en varianten   

•Derde ronde ontwerpateliers (uitwerking Detail ontwerp (DO 1.0) 

• Delen resultaat toetsingen, keuzes bijsturen ontwerp 

• Derde werkplaats Ambtelijke begeleidingsgroep  (ABG) 

Uitwerken en 
vastleggen 

• Vierde werkplaats ABG 

• Tweede werkplaats ABG & BBG. 

• Tweede informatiebijeenkomst (presentatie concept Detailontwerp DO 2.0, MER, vergunningen, 
informatie over vervolgproces). 
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Oktober  2017 

 

November 2017 

December  2017 

 

Januari 2018 

Februari 2018 

 

April 2018 

 

Mei 2018 
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Inspraak en uitvoering 

Voorontwerp 

Bepl 

•Besluitvorming bevoegd gezag 

•Starten procedure voorontwerp bestemmingsplan, concept MER, vergunningen 

• Inspraak en inloopavond 

Ontwerp 

BPL 

 

•Besluitvorming bevoegd gezag 

•Starten procedure ontwerp bestemmingsplan, concept MER, vergunningen 

•Inspraak (zienswijzen) en inloopavond 

•Beroepsprocedure 
 

Aanbesteding 

•Besluit MIRT (Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Transport) 

•Start Aanbestedingsprocedure 

•Gunning aanbesteding 

Uitvoering 

•Start uitvoering project 

 

•Oplevering project 
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Juni  2018 

September  2018 

Oktober 2018 

Januari 2019 

September 2019 

Juli 2019 

Oktober 2019 

November 2019 

December 2021 
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Projectdoelen: 

1. Een zo hoog mogelijke ecologische kwaliteit in combinatie met een 

zo duurzaam mogelijk toekomstig beheer; 

2. Een zo groot mogelijk draagvlak voor de uitkomsten van de 

planstudie; 

3. Verkenning meekoppelkansen om de ruimtelijke kwaliteit te 

verbeteren en de recreatieve beleving te versterken; 

4. Een zo ruim mogelijke uitvoeringstermijn voor de realisatie van het 

project binnen de eindmijlpaal 31 december 2021 
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Beleidsdoelen / schetsontwerp als vertrekpunt 
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Å KRW 2e tranche:  

Å 2 km mee stromende nevengeul; 

Å 5,3 km aangetakte strang (drie stuks);  

Å Natura2000 en Gelders Natuurnetwerk (GNN):  

Å circa 125 ha inrichting (o.a. ooibos en natuurlijke graslanden);  

Å NURG en GNN:  

Å circa 135 ha inrichting (o.a. natuurlijke graslanden). 
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2016 
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2016 
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1960 



1874 

1923 



1831 

1874 



1599 





1831 



17 

tekst 
in 

kader 

tekst 
in 

kader 

tekst in kader 

Å Waterstandsneutraal 

Å Geen effect op de bandijk 

Å Behoud veiligheid buitendijkse woningen 

Å Vrijwillige grondverwerving 

Å Geen toename kwel binnendijks 
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Randvoorwaarden 
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Å Wensen, Bouwstenen en meekoppelkansen komen in een 

wensenregister (KES)  

Å Volgende ontwerpatelier 

ü 2e ontwerpatelier: 19 december 

ü Eerste basisontwerp en mogelijke varianten 

Å Evaluatie avond 

 

 

Afspraken en vervolg 
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